Проект: BookManager – Личное приложение для управления библиотекой

Часть 1: Обзор проекта

Выбор проекта:

BookManager – десктопное приложение для управления личной библиотекой, позволяющее добавлять книги в формате PDF, автоматически генерировать их краткое содержание с помощью ИИ, запоминать последнюю позицию чтения и разделять книги на категории ("Прочитанные" и "Запланированные").

Анализ проблемы:

1. Проблема:

Многие читатели сталкиваются с трудностями в управлении своими книгами, особенно в формате PDF. Запоминание последней страницы, подготовка краткого содержания или организация коллекции отнимают время.

2. Почему проект важен и актуален:

С ростом популярности электронных книг и PDF-формата людям нужны инструменты для эффективного управления библиотекой и повышения удобства чтения.

3. Целевая аудитория:

Книголюбы, студенты и исследователи в возрасте от 16 до 50 лет, активно работающие с текстами в формате PDF.

Обзор конкурентов:

1. Конкурент 1: Calibre

- **Сильные стороны:** Поддержка множества форматов книг, управление коллекцией.
- **Слабые стороны:** Нет встроенной функции создания аннотаций или запоминания прогресса чтения.

2. Конкурент 2: Goodreads

- Сильные стороны: Возможность делиться списками книг и отзывами.
- о **Слабые стороны:** Невозможно загружать собственные PDF-файлы.

3. Конкурент 3: Zotero

- **Сильные стороны:** Удобен для исследовательских работ и цитирования.
- **Слабые стороны:** Сложный интерфейс, нет функций для обобщения содержания.

Часть 2: Постановка целей и задач

Цели:

- 1. Создать бесплатное и удобное приложение для управления личной библиотекой в формате PDF.
- 2. Реализовать функции автоматизации, включая запоминание последней позиции чтения и генерацию краткого содержания.

Задачи:

- 1. Реализовать добавление книг в формате PDF.
- 2. Настроить функционал для запоминания последней страницы.
- 3. Создать систему категорий: "Прочитанные" и "Запланированные".
- 4. Интегрировать ИИ для создания краткого содержания.
- 5. Разработать систему экспорта данных о библиотеке в CSV/JSON.

Часть 3: Планирование этапов разработки

Этапы проекта:

- 1. Этап 1: Анализ требований и проектирование (1 неделя):
 - Задачи: сбор требований, выбор технологий, создание макета интерфейса, проектирование базы данных.
 - о Сроки: 1 неделя.
- 2. Этап 2: Реализация базового функционала (2 недели):
 - ∘ Задачи:
 - CRUD-операции для книг.
 - Добавление и управление категориями ("Прочитанные", "Запланированные").
 - Настройка SQLite для хранения информации.
 - о Сроки: 2 недели.
- 3. Этап 3: Подключение PDF и ИИ (2 недели):
 - о Задачи:
 - Реализация функции открытия PDF и запоминания последней страницы.
 - Интеграция модели GPT для создания краткого содержания.
 - Сроки: 2 недели.
- 4. Этап 4: Тестирование и оптимизация (1 неделя):
 - Задачи: тестирование функций, исправление багов, оптимизация работы с большими PDF.
 - о Сроки: 1 неделя.
- 5. Этап 5: Подготовка документации и выпуск (1 неделя):

- Задачи: создание пользовательской документации, выпуск готового приложения.
- Сроки: 1 неделя.

Риски и способы их снижения:

1. **Риск:** Ограничение в обработке больших PDF-файлов.

Решение: Ограничить объем текста, обрабатываемого ИИ, добавить прогресс-бар.

2. Риск: Ошибки в запоминании последней позиции.

Решение: Использовать надёжный механизм сохранения прогресса через SQLite.

3. Риск: Сложности с интеграцией ИИ.

Решение: Использовать проверенные библиотеки и API (например, OpenAI GPT или Hugging Face).

Контроль выполнения:

- 1. Ежедневные отчёты о прогрессе.
- 2. Еженедельные контрольные точки после завершения каждого этапа.

Результат работы:

- Краткий обзор проекта, включая анализ проблемы и аудитории.
- Детализированный план разработки с этапами и сроками.
- Список рисков и способов их устранения.
- Готовый отчёт в формате Word или PDF.

